

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

Grad Livno

(02-04-3294/23 – Nadzor nad izgradnjom „Regulacija potoka Brina“)

| 1   | 2   | 3                     | 4  | 5                        | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                      |
|-----|---|-----------------------|--|--------------------------|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b | Opis i oznaka po JRJN                         | Vrsta postupka i broj | Podaci o dobavljaču/                         | Osnovni elementi ugovora | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1   | 71248000-8<br>Nadzor projekta i dokumentacija | IZRAVNI SPORAZUM      | PMP d.o.o.<br>4281294160004<br>Kupres<br>BiH | 3.974,36 KM bez PDV-a    | 1.....<br>2.....<br>3.....                              | 1.....<br>2.....<br>3.....  | 15.1.2024.                                   | .....2024.  | -----                   |

Potpis odgovorne osobe

GRADONAČELNIK

Darko Čondrić

.....