

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA****Grad Livno****(02-04-3442/26 – „Izvođenje radova na rekonstrukciji Vodospreme Miši-Golinjevo“)**

| 1   | 2                                      | 3                    | 4                                                 | 5                         | 6                                                       | 7                                                                                         | 8                         | 9                                 | 10                      |
|-----|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| R.b | Opis i oznaka po JRJN                  | Vrsta postupka       | Podaci o dobavljaču                               | Osnovni elementi ugovora  | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora | Napomena (obrazloženje) |
| 1   | 45454000-4<br>Radovi na rekonstrukciji | Konkurentski zahtjev | “G&M SEMREN” d.o.o.<br>4281155710008<br>Livno BiH | 39.241,77 KM<br>bez PDV-a | 1.....<br>2.....<br>3.....                              | 1.....<br>2.....<br>3.....                                                                | 1.10.2026.                | 23.12.2026.                       | -----                   |

**Potpis odgovorne osobe****GRADONAČELNIK  
Darko Čondrić**

.....