



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO

# **PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA**

## **OPĆINE LIVNO 2015-2017**

**Livno, srpanj 2015. godine**

## **SADRŽAJ**

### **I. Odluka o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine Livno za period 2015-2017**

### **II. Prilog br. 1**

1. Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno
2. Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno
3. Pravilnik o radu Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija 2015-2017
4. Pravilnik o načelu i načinu podnošenja Prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno
5. Odluka o kriterijima rangiranja investicijskih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno
6. Javni poziv
7. Odluka o usvajanju Liste investicijskih projekata po skupinama za izradu programa kapitalnih investicija općine Livno 2015-2017. godine

### **III. Prilog br. 2**

1. Lista ukupno zaprimljenih projekata sa predlagateljima, vrijednostima i bodovima

### **IV. Prilog br. 3**

1. Financijska projekcija proračunskih sredstava i struktura financiranja projekata
2. Plan realizacije projekata sa potrebnim sredstvima i izvorima financiranja

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA LIVNO**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-02-1929/15  
Livno, 15.7.2015.godine

Na temelju članka 116. stavka 2. Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj 5/08) i Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 2/15) Općinsko vijeće Livno na 29. sjednici održanoj 15.srpnja 2015.godine, donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Programa kapitalnih investicija  
Općine Livno za period 2015-2017**

**Članak 1.**

Usvaja se Program Kapitalnih investicija Općine Livno (PKI) za period 2015.-2017. godine predložen od strane Općinskog načelnika u formi opisanoj u prilogima navedene Odluke:

**Prilog broj 1**-koji sadrži početnu dokumentaciju (Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno, Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija, Pravilnik o radu Koordinacijskog tima, Pravilnik o načelu i načinu podnošenja Prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija, Odluku o kriterijima rangiranja investicijskih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija, Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija, Odluka o usvajanju Liste investicijskih projekata po skupinama za izradu Programa Kapitalnih investicija općine Livno 2015.-2017. Godine, )

**Prilog broj 2**-koji sadrži listu ukupno zaprimljenih prijedloga projekata po prijedlozima i bodovima

**Prilog broj 3**-koji sadrži financijsku projekciju proračunskih sredstava i struktura financiranja projekata i plan realizacije sa potrebnim sredstvima i izvorima financiranja.

**Članak 2.**

Program kapitalnih investicija analizirat će se svake godine koja prethodi proračunskoj godini na način da svako sljedeće izdanje programa kapitalnih investicija obuhvaća trogodišnji investicijski program.

Program kapitalnih investicija je temelj za izradu investicijskog aneksa i temelj je za planiranje proračuna za svaku sljedeću godinu.



### Članak 3.

Načela i način realizacije Programa iz članka 2. sukladni su Odluci o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno 2015-2017. godine, što se osobito odnosi na način podnošenja zahtjeva i uvođenja novih investicijskih projekata u sljedeća izdanja Programa kapitalnih investicija koji mora biti u skladu s obvezujućim Odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Livno, 15.7.2015.godine

### Članak 4.

Na temelju članka 116. stavka 2. Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“ broj 1/15) Općinsko vijeće Livno na 29. sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine donosi:

Ovom Odlukom Općinsko vijeće obvezuje Općinskog načelnika da traži dodatne, neproračunske izvore financiranja investicijskih projekata.

### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Livno i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Livno“.

### Članak 1.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Sead Hadžijahić



Usvaja se Program Kapitalnih investicija Općine Livno 2015-2017. godine predložen od strane Općinskog načelnika.

Prilog broj 1-koji sadrži potpunu dokumentaciju i načine izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno 2015-2017. godine. Prilog broj 2-koji sadrži listu ukupno zaprimljenih prijedloga projekata po prijedlozima i bodovima. Prilog broj 3-koji sadrži financijsku projekciju proračunskih sredstava i strukturu financiranja projekata i plan realizacije sa potrebnim sredstvima i izvorima financiranja.

### Članak 2.

Program kapitalnih investicija analizirati će se svake godine, koja prelazi proračunskoj godini na način da svako sljedeće izdanje programa kapitalnih investicija obuhvaća wog. dižoji investicijski program. Program kapitalnih investicija je temelj za izradu investicijskog aneksa i temelj je za planiranje proračuna za svaku sljedeću godinu.

## **II. Prilog br. 1**

1. Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno
2. Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno
3. Pravilnik o radu Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija 2015-2017
4. Pravilnik o načelu i načinu podnošenja Prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno
5. Odluka o kriterijima rangiranja investicijskih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno
6. Javni poziv
7. Odluka o usvajanju Liste investicijskih projekata po skupinama za izradu programa kapitalnih investicija općine Livno 2015-2017. godine



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA LIVNO**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-02-577/15  
Livno, 27.02.2015.godine

Na temelju članka 8.stavka 3.točke 3. i članka 13. stavka 2. točke 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F BiH, broj 49/06) i članka 116.stavka 2. Statuta Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 5/08) Općinsko vijeće Livno, na 24.sjednici održanoj 27.veljače 2015.godine, donosi

**ODLUKU**  
**o pretpostavkama, načelima i načinu izrade**  
**programa kapitalnih investicija Općine Livno**

**I.**

Usvajaju se pretpostavke, načela i način razrađivanja Programa kapitalnih investicija (skraćeno: PKI ) Općine Livno u skladu s Aneksom broj I. ove odluke.

**II.**

Općinski načelnik se obvezuje razraditi i predložiti Općinskom vijeću Program kapitalnih investicija za period 2015.-2017. zajedno s odgovarajućim prijedlogom odluke Općinskog vijeća u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Livno“.



**PREDSJEDNIK**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA**

Sead Hadžijahić



## ANEKS I. ODLUKE

### PRETPOSTAVKE, NAČELA I NAČIN STVARANJA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE LIVNO

#### I. OPĆE PRETPOSTAVKE

- 1) Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja Općine Livno i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima općine. Njegov cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na temelju organizacijskih i financijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organiziranu izgradnju, komunalne infrastrukture te modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine, sukladno Strategiji razvitka Općine Livno. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.
- 2) **Načela i kriteriji za ocjenjivanje investicijskih projekata će uzimati u obzir sljedeće:**
  - potrebu dosljednog poboljšanja kvalitete života građana;
  - neophodnost poboljšanja uvjeta za funkcioniranje gospodarstva na području Općine;
  - kulture, ekološke i prostorne uvjete koje Općina postavlja;
  - utjecaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine;
  - utjecaj procesa realizacije Programa na poticanje sveopćeg razvitka Općine i na privlačenje inozemnog investicijskog kapitala.
- 3) **Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u Program kapitalnih investicija, prednost će imati investicije:**
  - čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti
  - koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni učinak;
  - koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
  - koje omogućavaju smanjenje tekućih proračunskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla, ili doprinese rastu općinskih prihoda;
  - koje osiguravaju ili poboljšavaju pružanje usluga građanima
  - koje su u skladu sa Strategijom razvitka Općine Livno i očekivanjima javnosti;
- 4) **Kriterije rangiranja investicijskih projekata i principe za njihovo bodovanje usvojit će načelnik u formi odluke.**
- 5) **Konačna lista investicijskih projekata, prema prihvaćenim kriterijima, će u okviru Programa kapitalnih investicija biti prilagođena, u svojoj financijskoj razini, sljedećem:**
  - višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
  - višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih troškova;
  - stanje raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
  - konceptiji financiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja i grantova



## **II. NAČELA ZA RAZRAĐIVANJE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA**

### **1) Program kapitalnih investicija će biti:**

- trogodišnji program;
- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan i ažuriran projektima za sljedeće godine.
- usvojen od strane Općinskog vijeća
- temelj za izradu investicijskog aneksa proračuna za naredne godine;
- program koji će obuhvaćati općinske investicije koje provodi Općina (novi građevinski i tehnički poduhvati, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
- pripreman na temelju jedinstvenog obrasca Prijedloga za investiranje, dostavljenog u formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati vijećnici, radna tijela Vijeća, općinski načelnik, službe za upravu u Općini, javna poduzeća i ustanove, privatni sektor, nevladin sektor i građani Općine Livno.

## **III. NAČIN RAZRAĐIVANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA**

Rad na Programu predvodit će Koordinacijski tim, kojeg će imenovati Općinski načelnik, u suradnji sa stručnim službama Općine, osobito sa njenim službama za proračun i financije i službom za graditeljstvo i prostorno uređenje. Općinski načelnik imenovat će Koordinacijski tima za rad na Programu i odrediti okvir kompetencija članova Tima. Ovaj tim činit će vijećnici, članovi radnih tijela općinskog vijeća, stručne osobe iz službi za upravu, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici privatnog i nevladinog sektora. Tim će utvrditi listu investicijskih projekata prihvaćenih za preliminarnu analizu, dodjeljivati bodove pojedinim projektima, rangirati ih prema broju bodova, kao i proslijediti Program kapitalnih investicija Općinskom načelniku. Lista prioriternih investicija, kako novih tako i onih koji se nastavljaju od ranije, nakon što je načelnik usvoji bit će osnova za izradu nacрта Programa i prosljeđivanje Općinskom vijeću na usvajanje. Predloženim Programom kapitalnih projekata, Općinski načelnik će u formi odluke definirati plan i dinamiku izvršenja za vremenski period 2015-2017.



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO  
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-05- 754 /15

Livno, 18.03.2015. godine

Na temelju Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija Općine Livno broj:01-02-577/15 od 27.02.2015. godine i članka 117. Statuta Općine Livno(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj 5/08), Općinski načelnik d o n o s i

### **RJEŠENJE**

#### **o imenovanju članova Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno**

##### **I.**

Imenuju se članovi Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno za period 2015.-2017. u sastavu:

- 1.Ivanka Karaula, Služba za graditeljstvo Općine Livno-predsjednik
- 2.Sead Hadžijahić, Predsjednik Općinskog vijeća-član
- 3.Višnja Perković, Služba za financije i riznicu-član
- 4.Ante Knez, Služba za graditeljstvo-član
- 5.Fikret Sitnić, Služba za gospodarstvo-član
- 6.Ivana Markov,Savjetnik načelnika-član
- 7.Renata Maglica,Tajnik tijela uprave-član
- 8.Božidar Kasalo,Predsjednik Povjerenstva za proračun i financije-član
- 9.Mira Gotovac, Služba za gospodarstvo-član
- 10.Niko Hrga, Predsjednik Povjerenstva za društveni nadzor-član
- 11.Draško Dalić-Povjerenstvo za rad mjesnih zajednica i suradnju sa općinama,-član
- 12.Marija Novokmet, JP“Komunalno“d.o.o Livno-član
- 13.Goran Čeko, Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“-član
- 14.Jako Vidović,Osnovna škola „Fra Lovro Karaula“-član
- 15.Jozo Baković,Udruga „Cincar“Livno-član
- 16.Marin Kelić, „Brina“ d.o.o-član
- 17.Tomislav Puđa, „Eko-sir Puđa“,d.o.o-član
- 18.Zoran Šeremet,Centar mladih Livno-član

##### **II.**

Koordinacijski tim pripremit će Program kapitalnih investicija i to :

- određivanje liste investicijskih projekata prispjelih na procjenu na temelju zaprimljenih i ispunjenih prijedloga za investiranje
- bodovanje pojedinačnih projekata na temelju kriterija ocjenjivanja i rangiranja projekata za Program kapitalnih investicija.

##### **III.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Livno i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Livno“.

Dno:

- članovima Tima
- materijali načelnika
- pismohrana



OPĆINSKI NAČELNIK  
Luka Čelan, dipl.iur.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Koordinacijski Tim za izradu programa  
kapitalnih investicija

Broj:02-05-754/15

Datum, 26.03.2015. godine

Na temelju Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno broj: 01-02-577/15 od 27.02.2015. godine, predsjednik Koordinacijskog tima d o n o s i

**PRAVILNIK**  
**o radu Koordinacijskog tima za izradu Programa**  
**kapitalnih investicija 2015-2017**

**Članak 1.**

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način rada i zadaci Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno (u daljem tekstu:Tim), u tijeku izrade navedenog programa.

**Članak 2.**

Broj članova Tima određen je Rješenjem općinskog načelnika. U sastav Tima ulaze predsjednik i članovi tima.

**Članak 3.**

Tim donosi odluke natpolovičnom većinom glasova u nazočnosti natpolovične većine od ukupnog broja članova Tima.

**Članak 4.**

O izmjeni sastava Tima kao i njegovom raspuštanju odlučuje Općinski načelnik.

**Članak 5.**

Temeljni zadaci Tima u postupku izrade Programa kapitalnih investicija su sljedeći:

- izvršiti verifikaciju Prijedloga za investiranje, potvrditi jesu li prijedlozi potpuni, kao i jesu li realni u tehničkom i pravnom smislu;
- dopuniti potrebne podatke u Prijedlogu za investiranje, dodavanjem informacija i brojki koje nedostaju. Članovi Tima, koji su predstavnici finansijskih službi, osigurati će sve točne informacije neophodne kako bi se obavilo gore navedeno dopunjavanje prijedloga;



-odrediti prioritetne prihvaćene investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, tako što će izračunati broj bodova za svaki projekt i rangirati ga prema broju dobivenih bodova, pridržavajući se principa sadržanih u daljem tekstu Pravilnika;

-grupirati projekte Programa kapitalnih investicija prema usvojenim kategorijama (putovi, vodovod), i odrediti u koju godinu Programa će biti svrstani ( unutar kategorija, po godinama Programa) na temelju bodova, tehničkih kriterija, procjene stupnja spremnosti programa za realizaciju;

-usvojiti konačnu listu projekata za Program kapitalnih investicija;

-obaviti analizu potrebnih financijskih sredstava za realizaciju tako pripremljene liste projekata Programa, na temelju financijskih mogućnosti općine;

-pripremiti konačan Program kapitalnih investicija, s obrazloženjem, na usvajanje Općinskom načelniku, a zatim Općinskom vijeću.

#### **Članak 6.**

U svom radu Tim će se pridržavati sljedećih načela za odradivanje prioritetnih investicijskih projekata:

-svaki član Tima će zasebno procijeniti svaki investicijski projekt, u skladu s kriterijima za ocjenjivanje projekata i usvojenim bodovanjem, kao i u skladu s programom rada Tima;

-ocjena projekata i bodovanje će se obavljati na temelju informacija sadržanih u Prijedlogu za investiranje za svaki projekt;

-konačan broj bodova projekta je prosječan zbroj bodova koji je tom projektu dodijelio svaki član posebno. Tako dobiveno bodovanje se zaokružuje na cijeli broj.

#### **Članak 7.**

Tim je obavezan, nakon što Općinsko vijeće usvoji Program kapitalnih investicija za razdoblje 2015-2017. godine, isti ažurirati svake naredne godine, oslanjajući se na višegodišnju financijsku analizu, nove podnesene prijedloge, kao i na ovaj Pravilnik.

#### **Članak 8.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Koordinacijskog tima  
Ivanka Karaula, dipl. inž. građ.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj: 02-05-754/15  
Datum, 25.03.2015. godine

Na temelju članka 117. Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:5/08 ) I Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija Općine Livno broj: 01-02-577/15 od 27.02.2015. godine, Općinski načelnik  
d o n o s i

**PRAVILNIK**  
**o načelu i načinu podnošenja**  
**Prijedloga za investiranje za izradu Programa**  
**kapitalnih investicija općine Livno**

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela i način podnošenja Prijedloga za investiranje za izradu Program kapitalnih investicija općine Livno.

Članak 2.

Prijedlozi za investiranje prikupljaju se temeljem Javnog poziva, kojeg raspisuje Koordinacijski tim, a sve u cilju kako bi se odredili prioriteti općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture.

Članak 3.

Pravo predlaganja projekata za izradu Programa kapitalnih investicija imaju svi građani kao pojedinci, mjesne zajednice, udruženja građana, privatni poduzetnici, općinski vijećnici, predstavnici općinskih službi i ostali subjekti.

Članak 4.

Glavni nositelj aktivnosti je Koordinacijski tim za izradu Programa kapitalnih investicija kojeg je imenovao Općinski načelnik, a u kojem su zastupljeni predstavnici svih kategorija stanovništva (vijećnici, članovi radnih tijela općinskog vijeća, stručne osobe iz službi za upravu, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici privatnog i nevladinog sektora)

Članak 5.

Ovim Pravilnikom se propisuje i izgled Obrasca Prijedloga za investiranje. Obrazac je obvezujući za sve osobe, organizacijske jedinice i sve ostale subjekte koji žele podnijeti prijedlog za poduzimanje investicijskog projekta.

Sastavni dio ovog Pravilnika je Obrazac Prijedloga za investiranje.



## Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Livno.

### DOSTAVITI:

1. Članovima Koordinacijskog tima
2. Materijali Općinskog načelnika
3. Pismohrana

**OPĆINSKI NAČELNIK:**

Luka Čelan dipl.iur.



Broj projekta: \_\_\_\_\_  
(popunjava tim)

|                                                                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE</b>                                                                                                      |                       |
| <b>NAPOMENA: SVE NAVEDENE RUBRIKE OBVEZNO POPUNITI</b>                                                                                         |                       |
| <b>PODNOŠITELJ<br/>APLIKACIJE:</b>                                                                                                             |                       |
| <b>NAZIV<br/>PROJEKTA:</b>                                                                                                                     |                       |
| <b>OPIS I CILJ PROJEKTA UZ UPIS KRAJNIH UČINAKA ZA GRAĐANE</b>                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                |                       |
| <b>TOČNA LOKACIJA PROJEKTA</b>                                                                                                                 | <b>TIP VLASNIŠTVA</b> |
|                                                                                                                                                |                       |
| <b>POVEZANOST S INFRASTRUKTUROM (blizina el.mreže, vodovoda, kanalizacije, prometne mreže), CILJANE GRUPE NA KOJE ĆE PROJEKT IMATI UTJECAJ</b> |                       |
|                                                                                                                                                |                       |
| <b>TERITORIJALNA RASPROSTRANJENOST PROJEKATA (lokalno i šire)</b>                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                |                       |
| <b>DODATNI UČINCI REALIZACIJE PROJEKTA</b>                                                                                                     |                       |
| 1.                                                                                                                                             |                       |
| 2.                                                                                                                                             |                       |
| 3.                                                                                                                                             |                       |
| <b>U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM OPĆINE ( popunjava koordinacijski tim)</b>                                                                     |                       |
| <div>DA</div> <div>NE</div>                                                                                                                    |                       |
| <b>PROCJENA PRORAČUNA PROJEKTA</b>                                                                                                             |                       |
| <b>Proračun općine:</b>                                                                                                                        | <b>Ostali izvori:</b> |
|                                                                                                                                                |                       |
| <b>Potpis podnosioca projekta:</b>                                                                                                             | <b>Telefon:</b>       |
|                                                                                                                                                | <b>Datum:</b>         |



## MATERIJALNO FINACIJSKI PLAN (popunjavaju općinske službe)

| godina                                  | STVARNI OBIM - .OPIS<br>INVESTICIJSKOG PROCESA<br>(rok, proračuna, licitacija,<br>projekt,<br>realizacija | Ukupna<br>visina<br>ulaganja<br>(KM) | Podjela sredstva u % |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
|                                         |                                                                                                           |                                      | općinska             | ostala |
| 2015.god.                               |                                                                                                           |                                      |                      |        |
| 2016.god.                               |                                                                                                           |                                      |                      |        |
| 2017.god                                |                                                                                                           |                                      |                      |        |
| Ukupni troškovi investicijskog projekta |                                                                                                           |                                      |                      |        |

Broj:02-05-754/15

Datum, 25.03.2015. godine

Temeljem članka 38.stavka 1.točke 18.Statuta Općine Livno ("Službeni glasnik Općine Livno" broj:5/08), i Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija Općine Livno Broj: 01-02-577/15 od 27.02.2015.god., Općinski načelnik d o n o s i

**ODLUKU**  
**o kriterijima rangiranja**  
**investicijskih projekata za izradu Programa**  
**kapitalnih investicija općine Livno**

Članak 1.

Ovom Odlukom definiraju se kriteriji za ocjenjivanje investicijskih projekata prikupljenih na temelju prijedloga za investiranje i načela za njihovo bodovanje.

Članak 2.

Za svaki kriterij određen je sustav bodovanja, a broj bodova koji svaki kriterij nosi dobiva se množenjem težine, odnosno važnosti svakog kriterija s mogućim bodovima koje investicijski projekt dobije po tom kriteriju.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je tabela o kriterijima rangiranja investicijskih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno.

Članak 4.

U svom radu Koordinacijski tim za izradu Programa kapitalnih investicija će se pridržavati slijedećih načela za određivanje prioriternih investicijskih projekata:

- svaki član Koordinacijskog tima će zasebno procijeniti svaki investicijski projekt, u skladu s kriterijima za ocjenjivanje projekata i usvojenim bodovanjem,
- ocjena projekta i bodovanje će se obavljati na temelju informacija sadržanih u Prijedlogu za investiranje za svaki projekt;
- konačan broj bodova projekta je prosječan zbroj bodova koji je tom projektu dodijelio svaki član posebno. Tako dobiveno bodovanje se zaokružuje na cijelu brojku.

## Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Livno.

### DOSTAVITI:

1. Članovima Koordinacijskog tima
2. Materijali Općinskog načelnika
3. Pismohrana



**OPĆINSKI NAČELNIK**

Luka Čelan dipl.iur.



## OPĆINA LIVNO – KRITERIJI ZA BODOVANJE KAPITALNIH PROJEKATA

| KRITERIJ                                                                  | TEŽINA    | 0 BODOVA                                                             | 1 BOD                                                                         | 2 BODA                                                                      | 3 BODA                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stupanj u kojem projekt zadovoljava potrebe zajednice</b>              | <b>20</b> | Projekt zadovoljava potrebe do 100 stanovnika općine                 | Projekt zadovoljava potrebe od 100 do 1.000                                   | Projekt zadovoljava potrebe od 1.000 do 10.000 stanovnika općine            | Projekt zadovoljava potrebe preko 10.000 stanovnika                                                    |
| <b>Projekt je već započet</b>                                             | <b>20</b> | Projekt nije započet                                                 | Projekt ima urađenu projektnu dokumentaciju                                   | Započeti radovi na realizaciji projekta                                     | Projekt realiziran više od 20%                                                                         |
| <b>Investicija potiče ekonomski razvitak</b>                              | <b>20</b> | Projekt nema utjecaja na ekonomski razvitak                          | Projekt ima umjeren utjecaj na ekonomski razvitak                             | Projekt ima značajan utjecaj na ekonomski razvitak                          | Projekt u cijelosti utječe na ekonomski razvitak                                                       |
| <b>Sufinanciranje iz drugih izvora (građani, grant i dr.)</b>             | <b>15</b> | Nema sufinanciranja                                                  | Sufinanciranje do 20%                                                         | Sufinanciranje od 20 do 50%                                                 | Sufinanciranje više od 50%                                                                             |
| <b>Projekt je usklađen sa Strategijom razvitka općine Livno 2014-2023</b> | <b>10</b> | Projekt nije usklađen sa Strategijom razvitka (strateškim ciljevima) | Projekt je djelomično usklađen sa Strategijom razvitka (strateškim ciljevima) | Projekt je značajno usklađen sa Strategijom razvitka (strateškim ciljevima) | Projekt je u potpunosti usklađen sa Strategijom razvitka (strateškim ciljevima)                        |
| <b>Ekološki aspekt projekta</b>                                           | <b>10</b> | Projekt zagađuje okoliš i životnu sredinu                            | Projekt nema utjecaja na zagađenje okoliša                                    | Projekt djelomično smanjuje zagađenje okoliša                               | Projekt značajno smanjuje zagađenje okoliša                                                            |
| <b>Održivost projekta</b>                                                 | <b>5</b>  | Projekt nije održiv                                                  | Projekt je održiv u organizacijskom smislu                                    | Projekt je održiv u organizacijskom i financijskom smislu                   | Projekt je financijski i organizacijski održiv i stvara stalne institucije, organizacije ili strukture |

[illegible]

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO  
Koordinacijski tim za izradu  
Programa kapitalnih investicija**

Broj: 02-05-754/15  
Livno, 26.03.2015.god.

**JAVNI POZIV**

**Za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine  
Livno za period 2015-2017.god.**

**1. PREDMET JAVNOG POZIVA**

Općina Livno započela je sa izradom trogodišnjeg programa kapitalnih investicija, u cilju boljeg razvoja općine i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima općine.

**2. PRAVO I UVJETI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PROGRAMA  
KAPITALNIH INVESTICIJA**

- Pravo podnošenja prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija imaju svi građani kao pojedinci, udruženja građana, privatni poduzetnici, predstavnici općinskih službi i ostali subjekti;
- Obrasci za predlaganje projekata moraju biti potpuno popunjeni, u suprotnom prijedlozi projekata se neće razmatrati.

**3. NOSITELJI AKTIVNOSTI**

Glavni nositelj aktivnosti je Koordinacijski tim za izradu Programa kapitalnih investicija, kojeg je rješenjem imenovao Općinski načelnik. U sastavu tima su zastupljeni predstavnici svih kategorija stanovništva.

Koordinacijski tim za izradu programa kapitalnih investicija će izvršiti bodovanje pristiglih prijedloga projekata na temelju utvrđenih kriterija ocjenjivanja i rangiranja projekata i sukladno navedenom izraditi Program kapitalnih investicija.



#### 4. KRITERIJI ZA RANGIRANJE PROJEKATA

| KRITERIJI                                                          | TEŽINA |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Stupanj u kojem projekt zadovoljava potrebe zajednice              | 20     |
| Projekt je već započet                                             | 20     |
| Investicija potiče ekonomski razvitak                              | 20     |
| Sufinanciranje iz drugih izvora (građani, grant i dr.)             | 15     |
| Projekt je usklađen sa Strategijom razvitka općine Livno 2014-2023 | 10     |
| Ekološki aspekt projekta                                           | 10     |
| Održivost projekta                                                 | 5      |
| UKUPNO:                                                            | 100    |

#### 5. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

5.1 Obrazac za podnošenje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija i naputak se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Općine Livno i elektronskim putem na službenim stranicama općine: **www.livno.ba**.

5.2. Obrazac za podnošenje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija treba **popuniti i dostaviti do 17.04.2015.godine putem prijemnog šaltera u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Općine Livno.**

5.3. Svi prijedlozi dostavljeni nakon utvrđenog roka **neće** biti uzeti u razmatranje.

5.4. Za sve nejasnoće i dodatne informacije možete se obratiti predsjedniku Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija na **tel: 034/206-228 ili osobno u uredu broj 18 u zgradi Općine Livno.**



**Predsjednik Koordinacijskog tima**

Ivanka Karaula dipl.ing građ.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LIVNO  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Koordinacijski Tim za izradu Programa  
kapitalnih investicija

Broj:veza:02-05-754/15  
Livno, 06.07.2015.godine

Na temelju Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Livno broj:01-02-577 od 27.02.2015. godine i Pravilnika o radu Koordinacijskog tima za izradu Programa kapitalnih investicija 2015.-2017., Koordinacijski tim na sastanku održanom dana 06.07.2015. godine, u predmetu utvrđivanja konačne liste projekata, d o n o s i

#### **ODLUKU**

**o usvajanju Liste investicijskih projekata po skupinama za izradu programa kapitalnih investicija općine Livno 2015.-2017.godine**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom Koordinacijski tim usvaja Listu investicijskih projekata po skupinama za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Livno za razdoblje 2015.-2017. godine.

#### **Članak 2.**

Sastavni dio ove odluke je Lista investicijskih projekata po skupinama s financijskom projekcijom, za izradu Programa kapitalnih investicija općine Livno za razdoblje 2015.-2017. godine.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Koordinacijskog Tima

Ivanka Karaula, dipl.inž.građ.

### III. Prilog br. 2

#### 1. Lista ukupno zaprimljenih projekata sa predlagateljima, vrijednostima i bodovima

| Br. proj. | Naziv projekta                                                                                            | Predlagatelj                                                                            | Vrijednost projekta | Bodovi | Obrazloženje                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| 1         | Krov na Matičnoj školi u Livnu                                                                            | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 100.000,00          | 103    |                                 |
| 2         | Krov na Područnoj školi u Zabrišću                                                                        | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 75.000,00           | 99     |                                 |
| 3         | Krov na Područnoj školi u Guberu                                                                          | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 45.000,00           | 86     |                                 |
| 4         | Krov na školi u Grborezima                                                                                | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 35.000,00           | 84     |                                 |
| 5         | Krovište škole u Čukliću                                                                                  | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 30.000,00           | 83     |                                 |
| 6         | Krovište na školskoj dvorani u Orguzu                                                                     | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 25.000,00           | 82     |                                 |
| 7         | Krov na Područnoj školi u Čaiću                                                                           | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 20.000,00           | 83     |                                 |
| 8         | Fasada na Matičnoj školi u Livnu                                                                          | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 80.000,00           | 107    |                                 |
| 9         | Fasada na Područnoj školi u Zabrišu                                                                       | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 50.000,00           | 98     |                                 |
| 10        | Sportska igrališta (nogomet i košarka) ispred Matične škole u Livnu                                       | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 25.000,00           | 97     |                                 |
| 11        | Parkiralište za roditelje, autobuse i prilaz Matičnoj školi u Livnu                                       | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 35.000,00           | 84     |                                 |
| 12        | Instalacija centralnog grijanja u Matičnoj školi u Livnu                                                  | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 115.000,00          | 101    |                                 |
| 13        | Instalacija centralnog grijanja u Područnoj školi u Lištanima                                             | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 25.000,00           | 75     |                                 |
| 14        | Kanalizacija i asfaltiranje puta u naselju Zavra                                                          | Senad Delić                                                                             | 70.000,00           | 73     |                                 |
| 15        | Rekonstrukcija Doma zdravlja Livno                                                                        | Dom zdravlja                                                                            | 1.000.000,00        | 187    | Nije u nadležnosti Općine Livno |
| 16        | Rekonstrukcija- izgradnja ogradnog zida pravoslavnog groblja u Zastinju                                   | Srpsko građansko vijeće pokret za ravnopravnost Opštine Livno                           | 45.778,00           | 78     |                                 |
| 17        | Adaptacija sanitarnog čvora, popločavanje hodnika i izmjena dotrajalih otvora u OŠ FLK                    | OŠ Fra Lovro Karaula                                                                    | 60.731,98           | 105    |                                 |
| 18        | Dopunsko snimanje u svrhu provedbe novog premjera za općinu Livno                                         | Općina Livno - Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina      | 100.000,00          | 172    |                                 |
| 19        | Izgradnja Gradske tržnice                                                                                 | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 669.380,00          | 195    |                                 |
| 20        | Izgradnja infrastrukture u poljoprivredno poslovnoj zoni "Brda"- Faza I                                   | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 1.151.091,20        | 188    |                                 |
| 21        | Izgradnja putne infrastrukture, elektro infrastrukture i uređenje pojila na planinskim pašnjacima "Kruzi" | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 300.000,00          | 131    |                                 |



|    |                                                                                                 |                                                                                         |              |     |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------|
| 22 | Izgradnja Glazbene škole u Livnu                                                                | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 1.783.000,00 | 151 |                           |
| 23 | Održavanje javne rasvjete                                                                       | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 300.000,00   | 167 |                           |
| 24 | Rekonstrukcija športskog centra Zgona                                                           | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 100.000,00   | 110 |                           |
| 25 | Unaprjeđenje energetske učinkovitosti objekta OŠ Fra Lovro Karaula                              | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 240.000,00   | 166 |                           |
| 26 | Kanalizacijski kolektor za prikupljanje fekalnih otpadnih voda u naseljima Žabljak i Rapovine   | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 567.000,00   | 174 |                           |
| 27 | Rekonstrukcija sportske dvorane Dalibor Perković Dali                                           | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 283.000,00   | 189 |                           |
| 28 | Vodoopskrba livanjskog horizonta - Distribucijska vodoopskrbna mreža selo Potočani              | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 240.000,00   | 138 |                           |
| 29 | Regulacija korita rijeke Bistrice                                                               | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 1.840.723,00 | 167 |                           |
| 30 | Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade (bivši muzej)                                         | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 250.000,00   | 131 |                           |
| 31 | Izgradnja fekalne kanalizacije dionica Trg kralja Tomislava - Klaonica                          | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 325.000,00   | 154 |                           |
| 32 | Izgradnja fekalne kanalizacije u gradu Livnu                                                    | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 0,00         | 0   | Nema financijske procjene |
| 33 | Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bistrice u Centru I                                      | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 170.000,00   | 89  |                           |
| 34 | Rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade na Trgu kralja Tomislava (tzv. Okrugla zgrada) | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 105.500,00   | 69  |                           |
| 35 | Obnova pročelja zgrade "Porezne uprave"                                                         | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 31.000,00    | 73  |                           |

|         |                                                                      |                                                                                         |               |       |                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 36      | Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna               | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 14.450.000,00 | 158   |                                   |
| 37      | Izrada Prostornog plana područja općine Livno                        | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 516.500,00    | 185   |                                   |
| 38      | Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Odžak-Donji Rujani              | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 831.500,00    | 136   |                                   |
| 39      | Izgradnja vodovoda "Livanjski horizont - Sjeverni krak"              | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 6.848.000,00  | 172   |                                   |
| 40      | Obnova pročelja zgrade Stare Općine                                  | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 51.000,00     | 111   |                                   |
| 41      | Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni "Begovača"                  | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 160.000,00    | 141   |                                   |
| 42      | Izgradnja prometnice spoj ulice Gabrijela Jurkića-Obilaznica u Livnu | Općina Livno - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove | 1.273.092,00  | 156   |                                   |
| 43      | Izgradnja dječjeg sportskog centra u Guberu                          | Mjesna zajednica Guber                                                                  | 197.680,00    | 80    |                                   |
| 44      | Rekonstrukcija krovišta OŠ "Ivan Goran Kovačić" u mjestu Guber       | Mjesna zajednica Guber                                                                  | 52.288,50     | 0     | Projekt je predložen pod brojem 3 |
| 45      | Krovište na Područnoj školi u Srdevićima                             | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 30.000,00     | 67    |                                   |
| 46      | Fasada na Područnoj školi u Guberu                                   | OŠ Ivan Goran Kovačić                                                                   | 25.000,00     | 89    |                                   |
| UKUPNO: |                                                                      |                                                                                         | 34.727.264,68 | 5.384 |                                   |

## **IV. Prilog br. 3**

### **1. Financijske projekcije proračunskih sredstava i struktura financiranja projekata**

Općina Livno je izradila projekciju prihoda i rashoda kao i za stanje slobodnih sredstava. Projekcija prihoda i rashoda se temelji na projekciji prihoda od neizravnih i izravnih poreza, financijskim rezultatima iz prethodne tri proračunske godine.

Za razrađivanje projekcije su korišteni sljedeći izvorni materijali:

- Izvješća o izvršenju proračuna za prethodne tri godine
- Podaci o tekućim investicijskim troškovima
- Projekcija prihoda od neizravnih i izravnih poreza Ministarstva financija HBŽ za 2016-2018

Ukupno planirana sredstva iz financijske projekcije dijele se na grupe, kojih ima sedam. U tablici je prikaz koliko je potrebno sredstava po godinama i sveukupno za realizaciju projekata po grupama, te koji su izvori financiranja za sve grupe u 2015 godini.

### **2. Plan realizacije projekata sa potrebnim sredstvima i izvorima financiranja**

Plan realizacije daje informacije kolika sredstva će biti na raspolaganju za investicije u tijeku tri godine. Konačna lista realizacije kapitalnih projekata u okviru Programa kapitalnih investicija je prikazana prema strukturi financiranja tako što se temelji na stanju raspoloživih sredstava za svaku godinu posebno, te mogućnostima financiranja investicija iz vanjskih izvora.

Realizacija i financijska projekcija Programa kapitalnih investicija po grupama i za svaki projekt pojedinačno je prikazana u narednim tablicama.



## 1. Financijske projekcije proračunskih sredstava i struktura financiranja projekata

Procjena proračunskih raspoloživih sredstava za kapitalne projekte 2015 - 2017

| PRORAČUNSKA RASPOLOŽIVA SREDSTVA<br>PREMA FINANCIJSKOJ PROJEKCIJI |                        | SREDSTVA ZA OPREMU I OSTALE<br>INTERVENCIJE |                        | PRORAČUNSKA SLOBODNA SREDSTVA<br>ZA PROJEKTE IZ PKI 2015 - 2017 |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2015                                                              | 3.050.000,00 KM        | 2015                                        | 800.000,00 KM          | 2015                                                            | 2.250.000,00 KM        |
| 2016                                                              | 2.500.000,00 KM        | 2016                                        | 300.000,00 KM          | 2016                                                            | 2.200.000,00 KM        |
| 2017                                                              | 2.400.000,00 KM        | 2017                                        | 350.000,00 KM          | 2017                                                            | 2.050.000,00 KM        |
| <b>UKUPNO</b>                                                     | <b>7.950.000,00 KM</b> | <b>UKUPNO</b>                               | <b>1.450.000,00 KM</b> | <b>UKUPNO</b>                                                   | <b>6.500.000,00 KM</b> |

Alokacija sredstava po grupama i godinama

| Br.            | Grupa                                                | 2015                   | 2016                   | 2017                   | Ukupno po kategoriji    |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1              | CESTOVNA INFRASTRUKTURA                              | 583.092,00 KM          | 160.000,00 KM          | 35.000,00 KM           | 778.092,00 KM           |
| 2              | VODNI PROJEKTI, VODOVOD, KANALIZACIJA I<br>PREČISTAČ | 887.500,00 KM          | 4.126.000,00 KM        | 3.918.000,00 KM        | 8.931.500,00 KM         |
| 3              | PLANSKA DOKUMENTACIJA                                | 0,00 KM                | 416.500,00 KM          | 200.000,00 KM          | 616.500,00 KM           |
| 4              | GOSPODARSKI I RAZVOJNI OBJEKTI                       | 420.000,00 KM          | 350.000,00 KM          | 1.510.471,20 KM        | 2.280.471,20 KM         |
| 5              | PROJEKTI OD ZNAČAJA ZA IZGLED GRADA                  | 246.000,00 KM          | 261.500,00 KM          | 205.778,00 KM          | 713.278,00 KM           |
| 6              | ELEKTRO-INFRASTRUKTURA I<br>TOPLIFIKACIJA            | 100.000,00 KM          | 100.000,00 KM          | 100.000,00 KM          | 300.000,00 KM           |
| 7              | KULTURA, SPORT, ZDRAVSTVO I<br>OBRAZOVANJE           | 595.000,00             | 943.731,98 KM          | 897.680,00 KM          | 2.436.411,98 KM         |
| <b>Ukupno:</b> |                                                      | <b>2.831.592,00 KM</b> | <b>6.357.731,98 KM</b> | <b>6.866.929,20 KM</b> | <b>16.056.253,18 KM</b> |

Izvori financiranja svih projekata za 2015. godinu

| Pregled izvora financiranja za sve grupe u 2015. godinu |                     |         |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|-----------|
| Vlastita ulaganja                                       | Kredit              | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo    |
| 2.221.592,00                                            |                     |         |          | 600.000,00        | 10.000,00 |
| <b>Ukupno:</b>                                          | <b>2.831.592,00</b> |         |          |                   |           |

## 2. Plan realizacije projekata sa potrebnim sredstvima i izvorima financiranja

### 1 - CESTOVNA INFRASTRUKTURA

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                       | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |           | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                                                                      |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017      | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1       | 11        | Parkiralište za roditelje, autobuse i prilaz Matičnoj školi u Livnu  | 84     | 35.000,00           |                               |            | 35.000,00 |                                     |        |         |          |                   |        |
| 2       | 33        | Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bistrice u Centru I           | 89     | 170.000,00          | 10.000,00                     | 160.000,00 |           | 10.000,00                           |        |         |          |                   |        |
| 3       | 42        | Izgradnja prometnice spoj ulice Gabrijela Jurkića-Obilaznica u Livnu | 156    | 1.273.093,00        | 573.092,00                    |            |           | 173.092,00                          |        |         |          | 400.000,00        |        |
| UKUPNO: |           |                                                                      | 329    | 1.478.093           | 583.092,00                    | 160.000,00 | 35.000,00 | 183.092,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 400.000,00        | 0,00   |

### 2 - VODNI PROJEKTI, VODOVOD, KANALIZACIJA I PREČISTAČ

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                                                | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |              |              | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                                                                                               |        |                     | 2015                          | 2016         | 2017         | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1.      | 14        | Kanalizacija i asfaltiranje puta u naselju Zavra                                              | 73     | 70.000,00           |                               |              | 70.000,00    |                                     |        |         |          |                   |        |
| 2.      | 26        | Kanalizacijski kolektor za prikupljanje fekalnih otpadnih voda u naseljima Žabljak i Rapovine | 174    | 567.000,00          |                               | 567.000,00   |              |                                     |        |         |          |                   |        |
| 3.      | 28        | Vodoopskrba livanjskog horizonta - Distribucijska vodoopskrbna mreža selo Potočani            | 138    | 240.000,00          |                               | 240.000,00   |              |                                     |        |         |          |                   |        |
| 4.      | 31        | Izgradnja fekalne kanalizacije dionica Trg kralja Tomislava - Klaonica                        | 154    | 325.000,00          | 6.000,00                      | 319.000,00   |              | 6.000,00                            |        |         |          |                   |        |
| 5.      | 36        | Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna                                        | 158    | 14.450.000,00       | 50.000,00                     |              |              | 50.000,00                           |        |         |          |                   |        |
| 7.      | 38        | Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Odžak-Donji Rujani                                       | 136    | 831.500,00          | 831.500,00                    |              |              | 831.500,00                          |        |         |          |                   |        |
| 8.      | 39        | Izgradnja vodovoda "Livanjski horizont - Sjeverni krak"                                       | 172    | 6.848.000,00        |                               | 3.000.000,00 | 3.848.000,00 |                                     |        |         |          |                   |        |
| UKUPNO: |           |                                                                                               | 1.005  | 23.331.500          | 887.500,00                    | 4.126.000,00 | 3.918.000,00 | 887.500,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00   |

### 3 - PLANSKA DOKUMENTACIJA

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                    | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |            | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                                                                   |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017       | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1       | 18        | Dopunsko snimanje u svrhu provedbe novog premjera za općinu Livno | 172    | 100.000,00          |                               | 50.000,00  | 50.000,00  |                                     |        |         |          |                   |        |
| 2       | 37        | Izrada Prostornog plana područja općine Livno                     | 185    | 516.500,00          |                               | 366.500,00 | 150.000,00 |                                     |        |         |          |                   |        |
| UKUPNO: |           |                                                                   | 357    | 616.500             | 0,00                          | 416.500,00 | 200.000,00 | 0,00                                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00   |

#### 4 - GOSPODARSKI I RAZVOJNI OBJEKTI

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                                                            | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |              | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                                                                                                           |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017         | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1       | 19        | Izgradnja Gradske tržnice                                                                                 | 195    | 669.380,00          | 200.000,00                    | 200.000,00 | 269.380,00   | 200.000,00                          |        |         |          |                   |        |
| 2       | 20        | Izgradnja infrastrukture u poljoprivredno poslovnoj zoni "Brda"- Faza I                                   | 188    | 1.151.091,20        | 60.000,00                     |            | 1.091.091,20 | 60.000,00                           |        |         |          |                   |        |
| 3       | 21        | Izgradnja putne infrastrukture, elektro infrastrukture i uređenje pojila na planinskim pašnjacima "Kruzi" | 131    | 300.000,00          |                               | 150.000,00 | 150.000,00   |                                     |        |         |          |                   |        |
| 4       | 41        | Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni "Begovača"                                                       | 141    | 160.000,00          | 160.000,00                    |            |              | 160.000,00                          |        |         |          |                   |        |
| UKUPNO: |           |                                                                                                           | 655    | 2.280.471           | 420.000,00                    | 350.000,00 | 1.510.471,20 | 420.000,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00   |

#### 5 - PROJEKTI OD ZNAČAJA ZA IZGLED GRADA

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                                                 | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |            | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                                                                                                |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017       | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1.      | 16        | Rekonstrukcija- izgradnja ogradnog zida pravoslavnog groblja u Zastinju                        | 78     | 45.778,00           |                               |            | 45.778,00  |                                     |        |         |          |                   |        |
| 2.      | 29        | Regulacija korita rijeke Bistrice                                                              | 167    | 1.840.723,00        | 160.000,00                    | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00                          |        |         |          |                   |        |
| 3.      | 35        | Obnova pročelja zgrade "Porezne uprave"                                                        | 73     | 31.000,00           | 31.000,00                     |            |            | 31.000,00                           |        |         |          |                   |        |
| 4.      | 34        | Rekonstrukcija krovšta stambeno-poslovne zgrade na Trgu kralja Tomislava (tzv. Okrugla zgrada) | 69     | 105.500,00          | 4.000,00                      | 101.500,00 |            | 4.000,00                            |        |         |          |                   |        |
| 5.      | 40        | Obnova pročelja zgrade Stare Općine                                                            | 111    | 51.000,00           | 51.000,00                     |            |            | 51.000,00                           |        |         |          |                   |        |
| UKUPNO: |           |                                                                                                | 498    | 2.074.001           | 246.000,00                    | 261.500,00 | 205.778,00 | 246.000,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00   |

#### 6 - ELEKTRO-INFRASTRUKTURA I TOPLIFIKACIJA

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta            | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |            | Izvori financiranja za 2015. godinu |        |         |          |                   |        |
|---------|-----------|---------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
|         |           |                           |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017       | Vlastita ulaganja                   | Kredit | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo |
| 1       | 23        | Održavanje javne rasvjete | 167    | 300.000,00          | 100.000,00                    | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00                          |        |         |          |                   |        |
| UKUPNO: |           |                           | 167    | 300.000             | 100.000,00                    | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00   |

## 7 - KULTURA, SPORT, ZDRAVSTVO I OBRAZOVANJE

| Br.     | Br. proj. | Naziv projekta                                                                         | Bodovi | Vrijednost projekta | Potrebna sredstva po godinama |            |            | Izvori financiranja za 2015. godinu |         |         |          |                   |           |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|
|         |           |                                                                                        |        |                     | 2015                          | 2016       | 2017       | Vlastita ulaganja                   | Krediti | Gradani | Donacije | Viši nivoi vlasti | Ostalo    |
| 1.      | 1         | Krov na Matičnoj školi u Livnu                                                         | 103    | 100.000,00          |                               | 100.000,00 |            |                                     |         |         |          |                   |           |
| 2.      | 2         | Krov na Područnoj školi u Zabrišću                                                     | 99     | 75.000,00           |                               |            | 75.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 3.      | 3         | Krov na Područnoj školi u Guberu                                                       | 86     | 45.000,00           |                               |            | 45.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 4.      | 4         | Krov na školi u Grborezima                                                             | 84     | 35.000,00           |                               |            | 35.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 5.      | 5         | Krovište škole u Čukliću                                                               | 83     | 30.000,00           |                               |            | 30.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 6.      | 6         | Krovište na školskoj dvorani u Orguzu                                                  | 82     | 25.000,00           |                               |            | 25.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 7.      | 7         | Krov na Područnoj školi u Čaiću                                                        | 83     | 20.000,00           |                               |            | 20.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 8.      | 8         | Fasad na Matičnoj školi u Livnu                                                        | 107    | 80.000,00           |                               | 80.000,00  |            |                                     |         |         |          |                   |           |
| 9.      | 9         | Fasad na Područnoj školi u Zabrišu                                                     | 98     | 50.000,00           |                               |            | 75.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 10.     | 10        | Sportska igrališta (nogomet i košarka) ispred Matične škole u Livnu                    | 97     | 25.000,00           | 12.000,00                     | 13.000,00  |            | 12.000,00                           |         |         |          |                   |           |
| 11.     | 12        | Instalacija centralnog grijanja u Matičnoj školi u Livnu                               | 101    | 115.000,00          |                               |            | 115.000,00 |                                     |         |         |          |                   |           |
| 12.     | 13        | Instalacija centralnog grijanja u Područnoj školi u Lištanima                          | 75     | 25.000,00           |                               |            | 25.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 13.     | 17        | Adaptacija sanitarnog čvora, popločavanje hodnika i izmjena dotrajalih otvora u OŠ FLK | 105    | 60.731,98           |                               | 60.731,98  |            |                                     |         |         |          |                   |           |
| 14.     | 22        | Izgradnja Glazbene škole u Livnu                                                       | 151    | 1.783.000,00        | 200.000,00                    | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00                          |         |         |          |                   |           |
| 15.     | 24        | Rekonstrukcija sportskog centra Zgona                                                  | 110    | 100.000,00          | 100.000,00                    |            |            | 100.000,00                          |         |         |          |                   |           |
| 16.     | 25        | Unaprijeđenje energetske učinkovitosti objekta OŠ Fra Lovro Karaula                    | 166    | 240.000,00          | 240.000,00                    |            |            | 40.000,00                           |         |         |          | 200.000,00        |           |
| 17.     | 27        | Rekonstrukcija sportske dvorane Dalibor Perković Dali                                  | 189    | 283.000,00          | 33.000,00                     | 250.000,00 |            | 33.000,00                           |         |         |          |                   |           |
| 18.     | 30        | Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade (bivši muzej)                                | 131    | 250.000,00          | 10.000,00                     | 240.000,00 |            |                                     |         |         |          |                   | 10.000,00 |
| 19.     | 43        | Izgradnja dječjeg sportskog centra u Guberu                                            | 80     | 197.680,00          |                               |            | 197.680,00 |                                     |         |         |          |                   |           |
| 20.     | 45        | Krovište na Područnoj školi u Srđevićima                                               | 67     | 30.000,00           |                               |            | 30.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| 21.     | 46        | Fasada na Područnoj školi u Guberu                                                     | 89     | 25.000,00           |                               |            | 25.000,00  |                                     |         |         |          |                   |           |
| UKUPNO: |           |                                                                                        | 2.186  | 3.594.412           | 595.000,00                    | 943.781,98 | 897.680,00 | 385.000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00        | 10.000,00 |