

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

Grad Livno

(02-04-2037/22 – Izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova u Ulici Hadži Ahmeta Dukatara i Ulici Ante Starčevića)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto ...)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45262620-3 - Potporni zidovi	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	„ROCO- COMMERCE“ d.o.o. 4281014900008 Livno BiH	158.300.90 KM bez PDV-a Rok izvođenja radova: 35 dana Rok plaćanja: 60 dana po obračunskim situacijama	1..... 2..... 3.....	1..... 2..... 3.....	9.11.2022.	15.2.2023.	-----

Potpis odgovorne osobe

GRADONAČELNIK  
Darko Čondrić

.....