

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

Grad Livno

(02-04-1189/23 – Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela sekundarne mreže u naselju Suhača i Zastinje)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto ...)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	KONKURENTSKI ZAHTJEV JAVNE NABAVE	„OMAZIĆ“ d.o.o. 4281079600001 Livno BiH	4.500.00 KM bez PDV-a Rok izvođenja radova: 30 dana Rok plaćanja: 60 dana	1..... 2..... 3.....	1..... 2..... 3.....	14.7.2023.	1.11.2023.	-----

Potpis odgovorne osobe

GRADONAČELNIK  
Darko Čondrić

.....