

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

Grad Livno

(02-04-2080/23 – „Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselje Ljubunčić i rezervoar Ljubunčić I faza, PS Ljubunčić 2 i elektro radovi, rezervoar II faza“)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto ...)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže	OTVORENI POSTUPAK	„LIVNOPUTOVI“ d.o.o. i UNIONINVEST d.d. SARAJEVO 4281000430009 4200304700002 BiH	1.136.929,24 KM bez PDV-a Rok izvođenja radova: 180 dana Rok plaćanja: 60 dana po obračunskim situacijama	1..... 2..... 3.....	1..... 2..... 3.....	8.12.2023.	8.8.2024..	-----

Potpis odgovorne osobe

GRADONAČELNIK  
Darko Čondrić

.....